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ABSTRAK 
Kegiatan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup merupakan suatu proses 
pemindahan lapisan tanah penutup yang bertujuan mengambil bahan galian yang berada di 
bawahnya. Untuk melaksanakan kegiatan produksi pengupasan lapisan tanah penutup di 
perlukan alat mekanis seperti alat gali muat dan alat angkut. Untuk mengetahui alat muat 
dan alat angkut bekerja maksimal maka diperlukan perhitungan produktivitas alat.  
Produktivitas alat merupakan kemampuan kerja alat yang dihitung dalam satuan jam. Untuk 
menghitung Produktivitas alat diperlukan beberapa data diantaranya waktu siklus alat. 
Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara dengan objek studi 
adalah kegiatan pengupasan dan pengangkutan pada material lapisan tanah penutup di pit 8 
fleet D PT. Jhonlin Baratama job site  Satui.  
Dari hasil penelitan didapatkan rata-rata waktu siklus alat muat aktual yang dihitung 
berdasarkan data penelitian di lapangan sebanyak 209 data adalah 20,68 detik/siklus. 
Sedangkan rata-rata waktu siklus alat angkut yang dihitung berdasarkan data di lapangan 
dengan 100 data adalah 518,35 detik/siklus. Produktivitas aktual alat muat Excavator CAT 
390 D adalah 457,32 Bcm/jam dari target yang di rencanakan 427 Bcm/jam maka target 
telah tercapai. Sedangkan Produktivitas alat angkut Heavy Duty CAT 773 E adalah 126,01 
Bcm/jam/unit dari target yang direncanakan 127 Bcm/jam/unit maka target tidak tercapai. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kondisi jalan angkut yang 
bergelombang dikarenakan kurangnya perawatan pada jalan angkut sehingga 
mengakibatkan Waktu siklus alat angkut Heavy Duty CAT 773 E mencapai 518,35 
detik/siklus.  
Kata Kunci : Waktu siklus, produktivitas alat angkut, produktivitas alat muat. 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
PT. Jhonlin Baratama adalah  
kontraktor pertambangan batubara yang  
melakukan usaha eksploitasi batubara, 
dimana  penambangannya menggunakan 
sistem tambang terbuka. Dalam aktifitas 
penambangan diawali dengan kegiatan 
Stripping Overburden (Pengupasan 
Lapisan Tanah Penutup) yang 
dilaksanakan oleh department mining. 
Kegiatan penambangan dipengaruhi oleh 
produktivitas alat yang merupakan 
kemampuan kerja alat selama 
berproduksi, yang dihitung dalam waktu 
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satu jam dengan satuan Bcm/jam. Untuk 
produktivitas alat diperlukan data waktu 
siklus alat , dimana waktu yang diperlukan 
untuk melakukan satu siklus kerja disebut 
waktu siklus (Cycle time). 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan dari penelitian ini 
adalah menghitung ketercapaian 
produktivitas alat angkut dan alat gali 
muat aktual dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi target produktivitas tidak 
tercapai. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui waktu siklus 
alat angkut dan alat gali muat,  
mengetahui produktivitas alat gali muat 
dan alat angkut dan mengetahui 
ketercapaian target dan aktual 
produktivitas alat gali muat dan alat 
angkut serta mengetahui faktor-faktor 
yang mengakibatkan target produktivitas 
tidak tercapai. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya kegiatan 
penelitian diharapkan ada beberapa 
manfaat yang dapat diperoleh, 
diantaranya dapat membantu dalam 
proses untuk memperoleh data aktual 
yang berhubungan dengan penelitian 
yaitu mengenai produktivitas alat gali 
muat dan produktivitas alat angkut, 
penerapan ilmu penambangan dalam 
kegiatan evaluasi produktivitas pada 
pengupasan lapisan tanah penutup dan 
menambah pengetahuan dan pengalaman 
tentang kegiatan penambangan secara 
langsung di lapangan. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari 
penelitian ini, ialah : 
Lokasi kegiatan penelitian di adakan di 
daerah sungai danau di lokasi tambang pit 
8 fleet D PT. Jhonlin Baratama. 
 
 
Jenis alat yang di amati adalah alat gali 
muat excavator CAT 390 D dan alat 
angkut HD CAT 773 E dengan 
produktivitas alat gali muat dan 




2.1. Alat Gali Muat 
Beberapa alat berat digunakan 
untuk menggali tanah dan batuan. Yang 
termasuk didalam kategori ini 
adalah power shovel ,backhoe dan 
excavator. 
 
2.2. Alat angkut 
   Jenis alat ini dikenal  Heavy 
Duty (HD),  yang digunakan untuk 
pengangkutan jarak dekat dan sedang. 
Karena kecepatannya yang tinggi (kondisi 
jalan bagus), maka Heavy Duty (HD) 
memiliki kapasitas tinggi sehingga ongkos 
angkut per - ton material rendah. Selain 
itu, Heavy duty (HD) bersifat fleksible 
artinya dapat dipakai untuk mengangkut 
bermacam-macam barang dengan berat 
muatan yang berubah-ubah. 
 
2.3. Waktu Siklus Alat (Cycle Time) 
 Siklus kerja adalah proses 
gerakan dari suatu alat dari gerakan 
mulanya sampai kembali lagi pada 
gerakan mula tersebut,  siklus kerja alat 
angkut terdiri dari beberapa unsur, yaitu : 
Pemuatan (Loading time), pengangkutan 
(Hauling), penumpahan (Dumping), 
kembali (Return) , pengangkut (hauling 
time), penempatan diri (Spot) sehinggan 
waktu edar dump truk dapat dihitung 
dengan rumus  
CT = LT + HT + DT + RT + ST   
  
Adapun siklus kerja alat muat terdiri dari 
beberapa unsur, yaitu : 
a. Digging time., b.Swing loading 
time, c.Dumping time dan Swing 
empty time. 
Dengan demikian waktu edar alat 
muat dapat dihitung dengan 
rumus berikut : 
CT = DgT + SLT + DpT + SET 
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Sumber : Partanto Prodjosumarto, 
tahun 1993.(dalam modul 
NurHakim, 2004) 
 
2.4. Bucket Fill Factor (Faktor 
Pengisian Bucket) 
 Adalah faktor pengisian bucket 
yang berpengaruh pada pemenuhan 




x 100 % 
Dimana :Bff : Bucket fill factor, 
Va : Volume aktual  
Vt : Volume teoritis 
 
Volume aktual didapat dari : Kapasitas 
Vessel Truck : n 
 ) 
2.5. Swell Factor 
 Swell adalah pengembangan 
volume suatu material setelah digali dari 
tempatnya. Di alam, material didapati 
dalam keadaan padat dan terkosolidasi 
dengan baik, sehingga hanya sedikit 
bagian-bagian kosong yang terisi udara 
diantara butir-butirnya,lebih-lebih kalau 
butir-butir itu halus sekali. 
 
2.6. Effesiensi  
Dalam pelaksanaan pekerjaan 
dengan menggunakan alat berat terdapat 
faktor yang mempengaruhi produktivitas 
alat yaitu effisiensi alat dihitung dengan 
rumus : 
 
      E=
CT
CT+DT
 x 100%   
 
Dimana :E : Effisiensi, CT: Cycle  
Time, DT 
 : Delay Time 
 
2.7. Produktivitas Alat Gali Muat 
 Produktivitas adalah produksi 
yang dihasilkan alat gali muat dihitung 









Q =  produsi per jam (bcm/jam), q = 
produksi per siklus (bcm/siklus) 
E = effesiensi kerja alat (%) , CT = 
waktu siklus alat gali muat (detik) 
 Rumus menghitung q : 
 
q = 𝑞1 x K atau BFF  
 
q : Prod.per siklus(bcm/siklus) 
𝑞1: Kapasitas (Mᵌ) 
K : Faktor Pengisian Bucket (%) 
 
Q =





2.8Produktivitas Alat Angkut 
 Produktivitas adalah produksi 
yang dihasilkan alat gali muat dihitung 
dalam jam (produksi/jam).   
Dimana:Q =  produsi per jam 
(bcm/jam), q = produksi per siklus 
(bcm/siklus) E = effesiensi kerja alat (%) 




3.1 Kondisi Umum Perusahaan 
 
3.1.1 Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian dilakukan di 
salah satu perusahaan kontraktor 
pertambangan batubara yaitu PT. Jhonlin 
Baratama yang berada di Sungai Danau 
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah 
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Secara geografis 
PT. Jhonlin Baratama  berada di titik 
koordinat 1150 09’ 29”BT – 1150 11’00’’ BT 
dan 10 55’ 59’’LS – 10 55’ 59’’LS. 
 
3.1.2 Iklim dan Curah Hujan 
Letak indonesia secara 
astronomis berada antara 6 LU-11 LS dan 
95 BT-141 BT yang merupakan lintang 
rendah. Hal inilah yang menyebabkan 
negara indonesia adalah negara yang 
beriklim tropis. 
 
Jurnal INTEKNA, Volume 16, No. 1, Mei 2016: 1-100                               ISSN 1412-5609 (Print)                   
      SSN 2443-1060 (Online)                                            
80 
 
3.1.3 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah : data kuantitatif yaitu 
data yang berupa angka – angka yang 
dihitung serta mempunyai satuan tertentu 
serta dapat dioperasikan secara 
matematis. Data kualitatif yaitu data yang 
berbentuk selain angka berupa data 
aktual dari perusahaan 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
 Kegiatan pengambilan data 
dilakukan dengan pengamatan lapangan 
yang dilakukan pada bulan Februari 2016 
 
4.1.1 Kondisi Umum Area Penelitian
Alat angkut yang digunakan di pit 8 adalah 
Heavy Duty Truck dan alat gali muat yang 
digunakan adalah Backhoe dengan tipe 
CAT 390D. Pit 8 terdiri dari 4 fleet, dan n 
dilakukan di fleet D yang menggunakan 
alat angkut tipe HD 773E dan alat gali 
muat tipe CAT 390D. Pengangkutan  
loading point  ke disposal ± 914 meter. 
 
4.1.2 Kondisi Front Loading 
 Kondisi front loading dari hasil 
pengamatan adalah lebar front loading ± 
30 meter, jenis material yang terdapat di 
front loading adalah jenis clay (lempung).  
 
4.1.3  Metode Pemuatan 
 Top Loading yaitu alat gali muat 
berada diatas jenjang dan posisi truk 
dibawah jenjang dan pola pemuatannya 
berdasarkan jumlah penempatan truk 
untuk dimuati adalah single back up. 
Single back up adalah alat muat hanya 
memuat pada satu unit truk yang siap 
untuk di muati. 
 
4.1.4 Waktu siklus (Cycle Time) 
 Dari hasil aktual waktu siklus alat 
muat Excavator CAT 390D adalah 20,68 
detik dari rata-rata data yang diperoleh 
sebesar 209 data, sedangkan target dari 
perusahaan adalah 28 detik sehingga alat 
muat Excavator CAT 390 D telah 
mencapai target waktu siklus dari yang di 
rencanakan , untuk hasil aktual waktu 
siklus alat angkut HD (Heavy Duty) adalah 
518,35 detik dari rata-rata data yang 
diperoleh sebanyak 100 data, target untuk 
waktu siklus alat angkut HD (Heavy Duty) 
adalah ± 480 detik. Dalam hal ini waktu 




Tabel 4.1 Rata-rata Waktu Siklus Alat 










4.49 20.68  
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 
Tabel 4.2 Rata- rata Waktu Siklus Alat 















29.58 97.54 186.19 19.57 30.53 154.94 518.35 
 
4.1.5 Swell Factor dan BFF: Hasil dari 
penelitian material yang terdapat di pit 8 
Fleet D adalah material Clay (lempung) 
dan Swell factor yang digunakan oleh 
perusahaan adalah 80%. Sedangkan 
Bucket fill factor yang didapatkan dari 
hasil hitungan adalah 87,5%. 
 
4.1.6 Effesiensi: Effesiensi kerja alat 
yang didapat dari hasil penelitian adalah 
63,12 % untuk effesinsi alat muat 
Excavator CAT 390 D dan 90,32 % 
sedangkan  untuk effesiensi alat angkut 
Heavy Duty (HD) CAT 773 E. Dapat di 
lihat dalam tabel di bawah ini 
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4.1.7 Produktivitas Alat Muat 
 Hasil dari penelitian selama di 
perusahaan kemampuan produktivitas 
aktual alat muat Excavator CAT 390 D  
dari perhitungan data waktu siklus dengan 
jumlah 209 data adalah sebesar 457,32 
Bcm/jam.) 
 
4.1.8 Produktivitas Alat Angkut 
asil dari penelitian selama di perusahaan 
kemampuan produktivitas aktual satu unit 
alat angkut Heavy Duty (HD) CAT 773 E 
dari perhitungan data waktu siklus dengan 




Waktu siklus alat muat 20,68 
detik/siklus dan waktu siklus alat angkut 
518,35 detik/siklus, produktivitas aktual 
Alat muat Excavator CAT 390 D 457,32 
Bcm/jam dari target yang direncanakan 
adalah 427 Bcm/jam dan target alat muat 
telah tercapai, sedangkan produktivitas 
aktual alat angkut Heavy Duty (HD) CAT 
773 E 126,01 Bcm/jam/unit dari target 
yang direncanakan adalah 127 
Bcm/jam/unit dan target alat angkut belum 
tercapai, ketercapaian target produktivitas 
alat muat Excavator CAT 390 D adalah 
sebesar 107% sedangkan ketercapaian 
target produktivitas alat angkut Heavy 
Duty (HD) CAT 773 E adalah 99%. Waktu 
siklus alat angkut Heavy Duty CAT 773 E 
mencapai 518,35 detik/siklus.  
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